

AÇÕES DEMANDADAS À STI - DIRETORIA-GERAL JUDICIÁRIA

Atualizado em 03/08/2009

 **AÇÕES
PRIORITÁRIAS**

ORDEM PRIORIDADE	PROCESSO/ EXPEDIENTE	AÇÕES/PROJETOS (PROJETOS NOVOS)	RESP. NA DGJ	SITUAÇÃO	MANIFESTAÇÃO DA STI/PRAZO
1	PA 6147/2008	Cadastro OAB/Nacional	WELLINGTON	Fase final	Integração com o SAP concluída. Realizando configuração do JBoss na DSTEC. (gerenciador de dados que possibilita o acesso ao banco de dados da OAB Nacional). Liberação para acesso previsto para o dia 20/08/2009
2	PA 5832/2008	Desenvolvimento de Calendário Oficial deste Regional disponível na Internet	WELLINGTON	Fase final	O sistema foi reestruturado para melhorar o tratamento de arquivos PDF. Liberação para acesso previsto para o dia 10/08/2009 devido a inclusão de novas funcionalidades.
3	PA 2624/2008 PA 2937/2009	Estatística do 2º Grau/Sistema de Estatística do TST	WELLINGTON	Processo na STI	Devido a grande quantidade de relatórios a serem desenvolvidos, estão previstos 180 dias para desenvolvimento do sistema de estatística do 2º grau. O sistema disponibilizado pelo TST já está sendo configurado. Liberação para testes e homologação prevista para o dia 10/08/2009 devido à ausência de componentes.
4	PA 2856/2008	Desenvolvimento de ferramentas de pesquisa virtual para os normativos vigentes	VÂNIA	Processo na STI	Concluído treinamento. Será iniciado o desenvolvimento da solução, com estimativa de conclusão em 30 dias. Liberação para acesso prevista para o dia 20/08/2009
5	PA 0256/2004 PA 3125/2009	Disponibilização de formulário de RPH, RPAH (Solicitada em 27/06/2007 e 10/07/2007 (fls. 349 e 381). Ofício Precatório	VÂNIA	Encaminhado PA 3125/2009 à DGJ em 29 de julho de 2009 para homologação.	O SAP1 já disponibiliza dois dos formulários solicitados. (RPH e Ofício Precatório). O RPAH está sendo desenvolvido. Liberação para acesso prevista para o dia 01/08/2009
6	PA 3551/2008	Convênios Banco do Brasil e CEF (Guia eletrônica de depósitos judiciais)	VÂNIA	Processo encaminhado à STI para implantação em 30 dias a contar de 2/7/2009.	O sistema está sendo desenvolvido por empresa contratada pelo Banco do Brasil e pela CEF .
7	PA 1456/2009	Numeração única – Resolução nº 65 do CNJ	VÂNIA	Encaminhadas as informações solicitadas ao CNJ em 30/6/2009. Encaminhar ao CNJ e CSJT andamento do projeto e/ou novo cronograma até 29/8/2009 (Na DGJ para definições)	Realizado e encaminhado estudo de impactos nos sistemas da 10ª Região. A Resolução estabelece que a aplicação integral se dê em 01/01/2010 .

8	PA 4024/2008	Cadastro Serpro CPF/CNPJ	VÂNIA	Processo na STI (DSTEC) aguardando aquisição de certificado do tipo "e-Equipamento". Solicitado à unidade em 1º/7/09 informações sobre o andamento da referida certificação.	Aguarda-se a aquisição de certificado junto ao SERPRO. Liberação para acesso prevista para o dia 20/08/2009
9	PA 3398/2009	Desenvolvimento de sistema de assinatura eletrônica	VÂNIA	PA específico encaminhado à STI em 14/7/2009	Sistema ASSINEJUS foi instalado e testado satisfatoriamente. PA restituído a DGJ para definição da regra para aplicação, preliminarmente a elaboração do cronograma de execução. Liberação para acesso prevista para o dia 10/08/2009
10	PA 3083/2006	Sistema de Desarquivamento de Autos Findos	VANIA	Processo na STI	Foi desenvolvido um protótipo para testes que não chegou a ser avaliado. Necessita de 30 dias para reavaliação do projeto, a contar de 01/08/2009 .